



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ УВИНСКИЙ  
РАЙОН УДМУРТСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ  
ЭЛЬКУНЫСЬ  
УВА ЁРОС  
МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»  
МУНИЦИПАЛ  
КЫЛДЫТЭТЛЭН  
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «13» апреля 2022 года

№ 137-р

пос. Ува

Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ «Удугучинская СОШ» и МОУ «Поршурская СОШ» в 2022 году

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года №16, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденными письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 г. №ТВ-1913/02, с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 24.11.2021 г. №2019 «Об организации работы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Удмуртской Республике», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики», принятым решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» от 29 октября 2021 года №22:

утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ «Удугучинская СОШ» и МОУ «Поршурская СОШ» в 2022 году.

Глава муниципального образования



В.А. Головин

*ста*  
Поторочина Ирина Геннадьевна  
51456

Отп.: 2-экз. – в дело, Управлению образования, копия – в ОУ:

Утвержден распоряжением Администрации  
муниципального образования «Муниципальный  
округ Увинский район Удмуртской Республики»  
от 13 апреля 2022 года № 134-р

Комплекс мер (дорожная карта)  
по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и  
технологической направленностей «Точка роста»  
в МОУ «Удугучинская СОШ» и МОУ «Поршурская СОШ» в 2022 году

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольные точки	Начало	Окончание	Длительность дней	Вид документа и результат	Ответственный исполнитель
<b>1. Планирование</b>						
1.1	Обеспечение наличия в бюджете МО бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства по созданию центра «Точка роста»	01.12.2021	26.01.2022	56	Выписка из решения	Головин В.А., Митрюкова И.А., Салтыкова С.В.
1.2	Проведение инвентаризации и материально-технической базы школы (помещений Точек роста)	01.09.2021	28.01.2022	149	Акт обследования	Поторочина И.Г., Ветошкина Е.В., Рыбакова Е.В.
1.3	Фотомониторинг помещений до начала ремонтных работ	01.09.2021	28.01.2022	149	Фото помещений (общий план с угла)	Поторочина И.Г., Ветошкина Е.В., Рыбакова Е.В.
1.4	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ (помещений ТР)	01.02.2022	25.02.2022	24	Смета	Мурашова М.Г., Вазигатова О.И.

<b>2. Закупочные процедуры ремонтных работ</b>						
2.1	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.03.2022	30.04.2022	60	Контракт	Отдел закупок
<b>3. Ремонтные работы</b>						
3.1	Проведение ремонтных работ	01.06.2022	15.08.2022	76	Чек-лист (1 раз в 2 недели)	Огородов К.Н., Мурашова М.Г., Ветошкина Е.В., Рыбакова Е.В., подрядчик
3.2	Приемка ремонтных работ	16.08.2022	25.08.2022	10	Акт приемки	Огородов К.Н., Поторочина И.Г., Ветошкина Е.В., Рыбакова Е.В., подрядчик
3.3	Фотомониторинг готовности Точек роста	01.08.2022	25.08.2022	25	Фотоотчет	Поторочина И.Г., Ветошкина Е.В., Рыбакова Е.В.
<b>4. Приобретение оборудования и мебели</b>						
4.1.	Получение оборудования, закупленного Министерством образования и науки УР	01.04.2022	25.08.2022	147	Получено оборудование	Поторочина И.Г., Ветошкина Е.В., Рыбакова Е.В.
4.2.	Приобретение и установка мебели в кабинеты Центров «Точка роста»	01.08.2022	01.09.2022	31	Приобретена и установлена мебель	Поторочина И.Г., Ветошкина Е.В., Рыбакова Е.В.
<b>5. Организационные мероприятия</b>						
5.1	Медиаплан	01.02.2022	02.06.2022	92	Приказ Ссылка на сайт ОО	Поторочина И.Г., Ветошкина Е.В., Рыбакова Е.В.
5.2	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра «Точка роста»	03.03.2022	02.08.2022	152	Приказ о создании центра и назначении руководителя, положение о Центре, учебный план	Поторочина И.Г., Ветошкина Е.В., Рыбакова Е.В.
5.3	Повышение квалификации педагогических работников ТР	11.03.2022	31.08.2022	178	Отчет	Ветошкина Е.В., Рыбакова Е.В.
5.4	Открытие Центра «Точка роста»	01.09.2022	04.09.2022	4	Ссылка на публикацию в СМИ	Поторочина И.Г., Ветошкина Е.В., Рыбакова Е.В.